



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

PI-II.433.3.8.2012.GW

Rzeszów, 2013-03-01

DE- do rediracji  
pubd

**Pan  
Adam Siembab  
Dyrektor SP ZOZ  
w Sanoku**

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Sanoku  
Nr wchodzący  
Data

1-563-2013

Dotyczy: projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-011/11.

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2013r. znak: SPZOZ/SAN/DE/012/2013, zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej, finansowej i złożenia wniosku o płatność końcową projektu, uprzejmie informuję, że tut. Departament po zasięgnięciu opinii Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego zawartej w piśmie z dnia 27 lutego 2013r. znak: SI-II.433.2.1.2013, widzi możliwość przedłużenia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji przedmiotowego projektu oraz terminu złożenia wniosku o płatność końcową.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż po stronie Beneficjenta leży obowiązek przestrzegania kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dopuszczalności aneksowania umów z wykonawcami. Za prawidłowość działań w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Beneficjent.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych  
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wojciech Magnowski