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Dotyczy: projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej -
PSIM" nr RPPK.03.01.00-18-011/11.

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2013r. znak: 5PZOZ/SAN/DE/012/2013.
zawierające prośbę o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji rzeczowej,
finansowej i złożenia wniosku o płatność końcową projektu, uprzejmie informuję. że tut.
Departament po zasięgnięciu opinij Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
zawartej w piśmie z dnia 27 lutego 2013r. znak: 51-11.433.2.1.2013,widzi możliwość
przedłużenia terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji przedmiotowego
projektu oraz terminu złożenia wniosku o płatność kOńcową.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż po stronie Beneficjenta leży obowiązek
przestrzegania kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dopuszczalności aneksowania umów
z wykonawcami. Za prawidłowość działań w tym zakresie odpowiedzialność ponosi
Beneficjent.


